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Opdracht

Wij hebben specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de herinrichting van de
trouw- en raadzaal, zoals omschreven in onze opdrachtbrief van 22 februari 2012 kenmerk
120185. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.

Het is de bedoeling dat u zeif een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit
rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt.
Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden
hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht
andere onderwerpen geconstateerd zouden zijn die voor rapportering in aanmerking zouden zijn
gekomen.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 4400, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie”.

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is
het verrichten van die werkzaamheden die wij met de gemeentesecretaris de heer
W. Kersbergen zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen.
Aangezien wij slechts versiag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de
overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op de uitgaven en budgetten van de
(herinrichting) van de trouw- en raadzaal geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin
een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan
worden ontleend omtrent de getrouwheid en het cijfermateriaal en toelichtingen daarop.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of
Nederland, november2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden

Wij hebben in overeenstemming met onze opdrachtbevestiging van 22 februari 2012 kenmerk
120185 de volgende werkzaamheden verricht:

1. Vaststellen wanneer en met welk raadsbesluit de budgetten en de kredieten voor de
(her)inrichting van de trouw- en raadzaal door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

2. Vaststellen uit welke kosten de (her)inrichting van de trouw- en raadzaal bestaat.
3. Vaststellen welke uitgaven met welke budgetten en kredieten worden gedekt en of dit in

overeenstemming is met het begrotingscriterium en uw interne toetsingskader.
4. Vaststellen wanneer en welke verplichtingen met externe partijen zijn aangegaan.
5. Wij zullen onderzoek uitvoeren naar de opdrachtverstrekking van de (her)inrichting van de

trouw- en Raadzaal. Hierbij betrekken wij of de opdracht door de daartoe bevoegde
functionaris is geautoriseerd.

6. Vaststellen of en zo ja wanneer intern inzicht bestond in overschrijdingen van budgetten en
kredieten.

7. Vaststellen hoe de informatie uitwisseling is verlopen en wie, waarvan en wanneer op de
hoogte was.

8. Vaststellen of de uitgaven in de financiële administratie in overeenstemming zijn met
facturen.

9. Vaststellen of de autorisatie van facturen door de daartoe bevoegde functionaris heeft
plaatsgevonden.

Voor ons onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de volgende documenten:

• Raadsvoorstel en -besluit vernieuwen raad en trouwzaal 2010 nummer GEMHG/INTERN/
3200.

• Intern document vernieuwen raad- en trouwzaal nummer GEMHG/INTERN/3 177.
• Concept besluitenlij St van de openbare formele raadsbij eenkomst op donderdag

20 mei 2010.
• Vastgestelde besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente

Hardinxveld-Giessendam op donderdag 27 mei 2010.
• Naj aarsnota 2011.
• Perspectiefnota 2011-2015.
• Kredietbesluit herinrichten raad- en trouwzaal kenmerk GEMHG/INTERN/4867.
• Jnterne begroting GEMHG intern 5971 van 15 december voorstel commissie.
• MJOP 2009 Raadhuis periode 5 jaar.
• Overzicht dekking kosten aanpassen c.q. onderhouden raads-ftrouwzaal.
• Begrotingsoverzicht en realisatie interne personeelskosten 500030 - 430.000 inhuur derden

boekjaar 2011 datum 22 februari 2011.
• Specificatie programma 11 uit de najaarsnota saldo van administratieve wijzigingen

(gemandateerd aan het college) datum 21 februari 2012.



Deloitte.

3
12 maart 2012
120200

• Overzicht budgethouders inteme orders uit SAP datum 20 februari 2012.
• Financiële verordening artikel 212 per lj anuari 2011.
• Controleprotocol jaarrekening 2011 kenmerk 6339.
• Algemeen mandaatbesluit.
• Advies regeling budgethouders kenmerk 4362.
• Regeling budgethouder gemeente Hardinxveld-Giessendam 2011.
• Parafenlijst behorende bij regeling budgethouders gemeente Hardinxveld—Giessendam 2011.
• Nota reserves en voorzieningen.
• Productenraming 2011.
• Versiag vergadering overleg commissie herinrichting raad- en trouwzaal 17 november 2010.
• Versiag vergadering overleg commissie herinrichting raad- en trouwzaal 15 december 2010.
• Versiag vergadering overleg commissie herinrichting raad- en trouwzaal 14 juni 2011.
• Versiag vergadering overleg commissie herinrichting raad- en trouwzaal 23 augustus 2011.
• Overzicht kosten verbouwing raad- en trouwzaal versie 17 februari 2012.
• Facturen en opdrachten behorende bij de uitgaven van overzicht kosten verbouwing raad- en

trouwzaal versie 17 februari 2012.
• Detailoverzicht krediet 70001029 vloerbedekking gemeentehuis 2008-2009.
• Facturen schilderwerkzaamheden Van Muilwijk B .V.

Wij hebben voor het analyseren en beoordelen van de feiten ook gesproken met de volgende
functionarissen:

• Burgemeester
• Adjunct-directeur
• Afdelingshoofd ORS
• Gebouwenbeheerder
• Griffier
• Ondersteuning griffie
• Coordinator IFZ
• Assistent projectleider

Op 24 februari 2012 en 12 maart 2012 hebben wij onze bevindingen besproken met het college
van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. Dit is geweest ter afstemming van
de feiten.
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Beschrijving van de feitelijke bevindingen

1. Vaststellen wanneer en met welk raadsbesluit de budgetten en de kredieten voor de
(her)inrichting van de trouw- en raadzaal door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Raadsvergadering 20 en 27 mei 2010

Op donderdag 1 april 2010 heeft volgens raadsstuk ‘vernieuwen raadzaal en trouwzaal’ kenmerk
3173 een ontmoeting plaatsgevonden tussen raadsleden collegeleden, ambtenaren, inwoners en
genodigden. Deze bijeenkomst had als doel wensen en ideeën rondom de herinrichting van de
raad- en trouwzaal te benoemen. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst heeft het
college de Raad door middel van raadsvoorstel en -besluit ‘vemieuwen raadzaal en trouwzaal
2010’ kenmerk GemHG/INTERN/3200 de Raad drie keuzes voorgelegd.

In de concept besluitenlijst van de openbare formele raadsbijeenkomst op donderdag
20 mei 2010 is opgenomen dat de Raad instemt met het doorgeleiden van dit raadsvoorstel naar
de besluitvormende raadsvergadering van 27 mei 2010.

In de vastgestelde besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 mei 2010 is opgenomen, dat
op voorstel van het college de Raad agendapunt 4 ‘onderhoud raad- en trouwzaal’ van de agenda
haalt.

Programmabegroting 2011 - 2014

In de raadsvergadering van 4 november 2010 is de programma begroting 2011 — 2014
vastgesteld. In de programmabegroting is op pagina 50 tot en met 52 de volgende passage
opgenomen:

“In april 2010 hebben belangstellenden veel ideeën en wensen ingebracht voor de vernieuwing
van de raadzaal en trouwzaal. Het college heeft deze ideeën en wensen vertaald naar drie
varianten en deze voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens heeft de gemeenteraad in mei
2010 gedebatteerd over de drie varianten. Een grote meerderheid van de Raad ziet af van een
keuze uit deze varianten en wit zich gezien de onzekere economische situatie beperken tot het
hoogst noodzakelijk. In de tweede heift van 2010 is een raadwerkgroep aan de slag gegaan. Het
project kan dan in 2011 worden afgerond”.

Op pagina 101 van de programmabegroting 2011 — 2014 is het totaaloverzicht investeringsplan
opgenomen. In dit overzicht is een investering voor 2011 ad. € 100.000 met de omschrijving
actiefnr. T00059 (2010) aanpassing raadzaal opgenomen.
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Raadsbesluit l7februari 2011

Op 17 februari 2011 heeft de Raad met het kredietbesluit ‘herinrichten raad- en trouwzaal’
kenmerk GEMHG/INTERN/4867 een krediet gevoteerd van € 100.000 voor de aanpassing van
de raad- en trouwzaal. In het kredietbesluit wordt niet aangegeven of dit bedrag inclusief of
exciusief BTW is. In het kredietbesluit is de volgende passage opgenomen:

De raadswerkgroep is unaniem akkoord gegaan met het vernieuwen van de volgende
onderdelen:

• Stoelen raad, B & W, Griffie en publiek
• Flexibele vergaderopstelling raadzaal
• Vloerbedekking
• Presentatiemiddelen raadzaal
• Vitrage

Het benodigde bedrag is vastgesteld op € 100.000. De deelnemers van de raadwerkgroep zijn
akkoord gegaan om deze keuze met bijbehorend bedrag positief voor te leggen aan de eigen
fracties. Schilderwerkzaamheden worden eveneens uitgevoerd. Deze worden bekostigd uit het
reguliere onderhoudsbudget van het gemeentehuis. In de begroting is totaal € 216.600
opgenomen voor het herinrichten van de raad- en trouwzaal. U wordt bij de najaarsnota 2011
een voorstel voorgelegd voor de bestemming van het resterende bedrag van € 116.600.

Bevinding 1) Op basis van raadsbesluit 17 februari 2011 kenmerk GEMHG/INTERN/4867
stellen wij vast dat de Raad een krediet heeft gevoteerd van € 100.000. De Raad besluit dat
schilderwerkzaamheden worden bekostigd uit het reguliere onderhoudsbudget van het
gemeentehuis.

Bevinding 2) Op basis van raadsbesluit 17 februari 2011 kenmerk GEMHG/INTERN/4867
stellen wij vast dat de Raad heeft aangegeven welke onderdelen uitgevoerd moeten worden en
heeft het budget niet per onderdeel vastgesteld.

Perspectiefnota 2012

Op de raadsvergadering van 30 juni 2011 is de perspectiefnota 2012 door de Raad vastgesteld. In
de Perspectiefnota 2012 is op pagina 40 onder kredieten het krediet 70000210 ‘Aanpassing
Raadzaal’ voor een bedrag van € 100.000 opgenomen. Derhalve heeft er geen bijstelling
plaatsgevonden.
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Najaarsnota 2011

Op 3 november 2011 heeft de Raad de najaarsnota 2011 vastgesteld. Op pagina 39 van de
najaarsnota is de volgende passage opgenomen:

“Na de beschikbaarstelling van een beperkt krediet door de gemeenteraad zijn de
voorbereidingen voor het onderhoud van de raadzaal en trouwzaal gestart. De bestellingen zijn
geplaatst en medio november starten de werkzaamheden. De opening van de zalen staat gepland
tijdens de nieuwjaarsreceptie injanuari 2012 “.

Op pagina 44 van de najaarsnota zijn de volgende kredieten opgenomen:

Krediet 70000208 inrichting publieksruimte gemeentehuis € 116.600
Krediet 70000210 aanpassing raadzaal € 100.000.

Bevinding 3) Het krediet onderhoud publieksruimte gemeentehuis ad. € 116.600 blijft zonder
concrete invulling of besluit om af te voeren openstaan.

Versiagen commissie herinrichting raad- en trouwzaal

Aan de hand van verkregen versiagen van de commissie herinrichting raad- en trouwzaal stellen
wij vast dat de commissie op 17 november 2010, 15 december 2010, l4juni 2011 en
23 augustus 2011 heeft vergaderd. In het versiag van 15 december 2010 is opgenomen dat de
begroting van 15 december 2010 voor het project aanpassing raad- en trouwzaal is vastgesteld
door de commissie herinrichting raad- en trouwzaal. In het versiag is de volgende passage
opgenomen:
“Hoe de gemeente de bedragen verder verdeeld is een eigen keuze als het pakket maar wel
wordt uitgevoerd, bedragen kunnen binnen het maximale bedrag naar eigen inzicht worden
ingezet”.

Uit het versiag van 14 juni 2011 blijkt dat over het kunstwerk en verlichting is gesproken. Uit het
versiag van 23 augustus 2011 blijkt dat over de omtimmering van de radiatoren is gesproken.
Voor deze activiteiten was geen budget opgenomen in de begroting die door de commissie op
15 december 2010 is vastgesteld.

Bevinding 4) Floewel bepaalde werkzaamheden en daarmee samenhangende uitgaven niet zijn
opgenomen in het raadsbesluit wordt in de commissie herinrichting raad- en trouwzaal
gesproken over diverse investeringen. Dit betreffen de investeringen omtimmering radiatoren,
verlichting en het kunstwerk. De versiagen zijn te summier om de aard en doelstelling van de
bespreking scherp te krijgen. Ook is niet vastgelegd of en welke conclusies zijn getrokken
danwel besluiten (voor zover er mandaat was) zijn genomen.
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2. Vaststellen uit welke kosten de (her)inrichting van de trouw- en raadzaal bestaat.

Door uw gemeente is het overzicht kosten verbouwing raad- en trouwzaal versie 17 februari
2012 aangeleverd. Wij hebben de aansluiting tussen dit overzicht en de financiële administratie
vastgesteld. De werkelijke kosten naar de stand van 21 februari 2012 bedragen voor de
herinrichting van de trouw- en raadzaal € 230.200. Wij hebben niet kunnen vaststellen of dit
overzicht volledig is omdat de gemeente geen verplichtingen registratie bijgehouden heeft.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van de herinrichting van de trouw- en raadzaal
onderverdeeld naar activiteit.

Actniteit Realisatie
Schilderwerkzaamheden

______

€ 9.000
Vervangen plafond voor mineraalplaten___________ € 2 1.000
Meubilair inclusief maatwerk

________

€ 67.700
Vloerbedekking € 14.700
Presentatiemiddelen € 14.200
Kunstwerk € 4.000
Grondboring en plaatsen elektra en geluid € 28.300
Vitrage € 9.900
Verlichting € 5.500
Onvoorzien € 4.800
Radiatoromtimmering € 20.400

[Personeelskosten € 22.200
[jnhuur derden € 8.500
Totaal €230200

Uit dit overzicht blijkt dat voor het project (her)inrichting raad- en trouwzaal door de
Gemeenteraad een krediet beschikbaar is gesteld van € 100.000 en dat door overschrijdingen en
aanvullend uitgevoerde werkzaamheden de werkelijke besteding € 230.200 bedraagt.
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3. Vaststellen welke uitgaven met welke budgetten en kredieten worden gedekt en of dit
in overeenstemming is met het begrotingscriterium en uw interne toetsingskader.

Dekking realisatie

Voor het project (her)inrichting raad- en trouwzaal is door de Gemeenteraad een krediet
beschikbaar gesteld van € 100.000. Door overschrijdingen en aanvullend uitgevoerde
werkzaamheden bedragen de werkelijke kosten € 230.200. Aan de hand van het overzicht kosten
verbouwing raad- en trouwzaal versie 17 februari 2012 en de werkelijke uitgaven in de
financiële administratie hebben wij vastgesteld ten laste van welke budgetten de hogere uitgaven
zijn gebracht. In onderstaande tabel hebben wij dit aangegeven.

Budget Realasatie
Krediet aanpassing raadzaal (toegekend budget € 100.000) € 98.600
Overschrijding ten laste gebracht van budget:
Personeelsiasten € 22.200
Tnhuur derden € 8.500
Voorziening onderhoud € 100.900

Voorziening onderhoud

Wij hebben op basis van het overzicht dekking kosten aanpassen c.q. onderhouden raads
/trouwzaal geconstateerd dat in de voorziening onderhoud financiële ruimte is ontstaan voor een
bedrag van € 97.100. De voorziening onderhoud is gebaseerd op een vijfjarig
meerjarenonderhoudsplan 2009 (MJOP) dat voorziet in het onderhoud van het raadhuis voor een
bedrag van in totaal € 498.400. In dit Meerjarenonderhoudsplan en derhalve de voorziening
onderhoud zat financiële ruimte voor een bedrag van € 97.100.

Bevinding 5) In het meerjarenonderhoudsplan 2009 (MJOP) en de voorziening onderhoud was
financiële ruimte voor een bedrag van € 97.100. De werkelijke uitgaven inzake herinrichting
trouw- en raadzaal die ten laste van de voorziening onderhoud zijn gebracht bedragen € 100.900.
Hierdoor is het budget van voorziening onderhoud per saldo € 3.800 overschreden.

In het overzicht dekking kosten aanpassen c.q. onderhouds raads/trouwzaal is toegelicht
waardoor deze ruimte is ontstaan. De ruimte is ontstaan doordat activiteiten voor een bedrag van
€ 18.500 niet zijn uitgevoerd, schilderwerkzaamheden voor het gemeentehuis niet zijnde de
raadzaal die in het meerj arenonderhoudplan 2009 (MJOP) zijn opgenomen zijn geactiveerd
€ 68.800 (bedrag conform de MJOP) en doordat de post niet gepland onderhoud 2011-2012 nog
niet is ingezet.
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Wij hebben niet kunnen vaststellen dat bij de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan eind
2010 is gecommuniceerd over de financiële ruimte in het meerjarenonderhoudsplan. Intern wordt
dit nog uitgezocht.

Bevinding 6) Ruimte in het meerjarenonderhoudsplan 2009 (MJOP) en de voorziening
onderhoud is ontstaat doordat a) activiteiten niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd € 18.500 b)
schilderwerkzaamheden opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan 2009 (MJOP) zijn
geactiveerd € 68.800 en c) doordat de post niet gepland onderhoud 2011 — 2012 € 9.800 nog niet
is ingezet.

a. Niet uitgevoerde activiteiten.
Omdat PL-lampen sporadisch zijn vervangen, plafondplaten nooit zijn uitgewisseld en een
onderzoek energiebesparing nooit is uitgevoerd is een ruimte ontstaan van € 18.500.

b. Schilderwerkzaamheden opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan 2009 (MJOP) zijn
geactiveerd. In het meerjarenonderhoudsplan 2009 (MJOP) zijn onder hoofdgroep 49
schilderwerkzaamheden begroot voor een bedrag van € 68.800. Uit het detailoverzicht van
krediet 70001029 vloerbedekking gemeentehuis 2008 — 2009 blijkt dat voor een bedrag van €
29.400 schilderwerkzaamheden zijn geactiveerd. De overschrijding op dit krediet bedraagt
inclusief deze geactiveerde schilderwerkzaamheden € 900. Gezien de onderzoeksvragen
hebben wij geen onderzoek ingesteld naar de achtergrond van het verschil tussen de
werkelijke uitgaven voor het schilderwerk ad € 29.400 en de geraamde uitgaven voor het
schilderwerk ad € 68.800 zoals opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan.

c. Post nog niet gepland onderhoud.

In het meerj arenonderhoudsplan 2009 (MJOP) is voor de j aren 2011 en 2012 een bedrag van nog
niet gepland onderhoud opgenomen van € 9.844.

Bevinding 7) Schilderwerkzaamheden ad. € 29.400 zijn in het verleden (2008/2009) ten laste
gebracht van het krediet 70001029 vloerbedekking gemeentehuis 2008 — 2009. Deze
werkzaamheden en kosten waren opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan 2009 (MJOP). De
overschrijding op het krediet vloerbedekking gemeentehuis 2008 — 2009 bedraagt € 900. In dit
krediet zat derhalve voor een bedrag van bijna € 29.000 financiële ruimte om deze
schilderwerkzaamheden ten laste van dit krediet te brengen in plaats van het
meerj arenonderhoudsprogramma 2009 (MJOP).



Deloitte.

10
12 maart 2012
120200

Meerjarenonderhoudsplan

Wij hebben niet kunnen vaststellen dat het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) door het college
van burgemeester en wethouders is vastgesteld. In de nota reserves en voorzieningen is wel
opgenomen dat de voorziening onderhoud als doel heeft tot egalisatie van de kosten van het
meerjarig onderhoudsplan onderhoud gebouwen. In de toelichting hierop is opgenomen dat
onderhoudskosten volgens het meerjarig onderhoudsplan ten laste van deze voorziening worden
gebracht. Deze voorziening is meerjarig toereikend conform het geactualiseerde onderhoudsplan
gebouwen.

Wij hebben bij ons onderzoek geen beschrijving van bevoegdheden en verantwoordelijkheden
(van het college enlof ambtelijke organisatie) inzake het wijzigen van budgetten en wel of niet
uitvoeren van activiteiten in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aangetroffen.

Bevinding 8) Wij hebben niet kunnen vaststellen dat het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) door
het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Er is geen heldere regeling met
betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden vanuit het college aan de ambtelijke
organisatie ten aanzien van het aanwenden, wijzigen van budgetten en wel of niet uitvoeren van
activiteiten binnen het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In de nota reserves en voorzieningen
is wel opgenomen dat onderhoudskosten volgens het meerjarig onderhoudsplan ten laste van
deze voorziening worden gebracht.

Inhuur derden

Wij hebben vastgesteld dat de lasten van de binnenhuisarchitect ten laste van het budget inhuur
derden zijn gebracht. Het budget hiervoor is door middel van een administratieve
begrotingswijziging in de najaarsnota 2011 aan de Raad voorgelegd. Het budget bedraagt
€ 7.500. De realisatie ten laste van het inhuurbudget bedraagt € 8.500. Onder de kosten voor
inhuur derden is ook één factuur aan Huize 64 woonadvies ad. € 1.000 inzake klokken,
taboeretjes en kussen verantwoord. Deze uitgaven vallen niet onder de post inhuur derden ad. €
8.500. Zie ook onderdeel 9 van dit rapport.

Bevinding 9) Het budget voor Inhuur derden (binnenhuisarchitect) is door middel van een
administratieve begrotingswijziging in de najaarsnota 2011 aan de Raad voorgelegd. Het budget
bedraagt € 7.500. De realisatie ten laste van het inhuurbudget bedraagt € 8.500. Op dit budget
zijn de kosten overschreden met een bedrag van € 1.000. Onder de kosten voor inhuur derden is
ook één factuur aan Huize 64 woonadvies ad. € 1.000 inzake klokken, taboeretjes en kussen
verantwoord. Deze uitgaven vallen niet onder de post inhuur derden ad. € 8.500. Zie ook
onderdeel 9 van dit rapport.
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Interne personeelskosten

De lasten op het budget personeelskosten bestaan uit uren van de technische dienst en de
projectleiding. Wij hebben vastgesteld dat de uren door uw gemeente zijn geschat, omdat uren
niet op het niveau van de raadzaal maar op het niveau van het gemeentehuis worden geschreven.
Er zijn volgens de door uw gemeente gemaakte schatting 100 uren (tarief € 92,60) door de
binnendienst en 288 uren (tarief € 45,29) door de buitendienst besteed. Wij hebben geen
zichtbare autorisatie van deze budgetten en de dekking aangetroffen.

Bevinding 10) De lasten op het budget personeelsiasten bestaan uit uren van de technische dienst
en de projectleiding. Deze uren zijn door uw gemeente geschat. Wij hebben geen zichtbare
autorisatie van deze budgetten en dekking aangetroffen.

Realisatie ten opzichte van budget

Op basis van de overzichten ‘overzicht kosten verbouwing raad- en trouwzaal versie 17 februari
2012’, ‘budgetoverzicht 15 december vastgesteld door de commissie herinrichting’ en de
realisatie in de financiële administratie hebben wij het budget, de realisatie en de dekking per
activiteit vastgesteld.

€ 3.000 € 28.300 € 28.300

Onderdeel Budget commissie Werkelijke Ten laste van Overschrijding
Uitgaven Krediei Ten laste van Ten taste van Vooiziening

Personeel s- lnliuur onderhoud
kosten derden

Schilderwerk

Vervangen plafond voor
mineraalplaten

liv. onderhoud € 9.000
budget
(voorziening
onderhoud)

Meubilair inclusief € 55.700
maatwerk

€ 9.000

€ 10.500

€ 21.000

€ 67.700 € 67.700

€ 14.700Vloerbedeklcing € 10.000 € 14.700

Presentatiemiddelen € 14.200

Kunstwerk - € 4.000 € 4.000

Grondboring en plaatsen
elektra en geluid

€ 14.200
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Vitrage € 11.300 €9.900 €9.900

Verlichting - € 2.500 € 5.500

Onvoorzien € 7.500 € 4.800 € 2.800

_____

€ 2.000

Radiator omtimmering - € 20.400 € 20.400

Personeelskosten - € 22.200 € 22.200

Inhuur derden - € 8.500 € 8.500

Totaal € 98.000 € 230.200 € 98.600 € 22.200 € 8.500 € 100.900

Bevinding 11) Het schilderwerk is conform raadsvoorstel ten laste van de voorziening
onderhoud gebracht. De vervanging van het plafond door mineraalplaten, de radiator
omtimmering, de verlichting en de grondboring en plaatsen elektra en geluid (onder dit bedrag
zijn ook de kosten voor plafondverlichting en dimmers opgenomen) betreffen extra
werkzaamheden en zijn ten laste van de voorziening onderhoud gebracht.

Bevinding 12) Ten laste van de voorziening onderhoud zijn de uitgaven voor de vloerbedekking
gebracht. De uitgaven voor vloerbedekking maken onderdeel uit van het door de Raad
beschikbaar gestelde krediet van € 100.000 en is derhalve ten laste van een ander budget
gebracht. De overschrijding op de kosten van de vloerbedekking bedragen € 4.700.

Bevinding 13) Het deelbudget meubilair (€ 55.700) binnen het krediet van € 100.000 is met een
bedrag van € 13.000 overschreden en het deelbudget presentatiemiddelen (€ 10.500) is met een
bedrag van € 3.700 overschreden. De post onvoorzien laat een onderschrijding van het budget
zien voor een bedrag van € 2.700 en het deelbudget vitrage binnen het krediet van € 100.000 laat
een onderschrij ding van € 1.400 zien.

Bevinding 14) Ten laste van het krediet zijn de uitgaven voor het kunstwerk ad. € 4.000
gebracht. De aanschaf van het kunstwerk maakt geen onderdeel uit van het raadsbesluit dat door
de Raad is geaccordeerd.
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Op basis van de versiagen van de commissie herinrichting raad- trouwzaal hebben wij

vastgesteld dat een aantal activiteiten zijn besproken waarvoor door de commissie in beginsel

geen budget beschikbaar was gesteld. Aan de hand van de versiagen commissie herinrichting

raad- en trouwzaal en de begroting, die door de commissie op 15 december 2010 is goedgekeurd

hebben wij vastgesteld met welke activiteiten de commissie heeft ingestemd en welke

activiteiten aan bod zijn gekomen (zijn besproken).

In onderstaande tabel geven wij dit samengevat weer.

Onderdeel Werkelijke Instemming Raad Aan hod gekomen in T.I.v. budget
uitgaven commissie (veislag)

Schilderwerk €9 000

_______________________ ________

Onderhoud

Vervangen plafond voor €2 1.000 Onderhoud
mineraalplaten

__________________

Meubilair inclusief maatwerk € 67.700

_________

Krediet

Vloerbedekking € 14.700

_______

Onderhoud

Presentatiemiddelen € 14.200 Krediet

Kunstwerk € 4.000 Krediet

Grondboring* en plaatsen € 28.300 Onderhoud
elektra en geluid

Vitrage € 9.900 Krediet

Verlichting € 5.500 Onderhoud

Onvoorzien € 4.800 Onderhoud / krediet

Radiator omtimmering € 20.400 Onderhoud

Personeelskosten € 22.200 Personeelskosten

Inhuur derden € 8.500 Inhuur derden

_____

Totaal € 230.200

_______
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Bevinding 15) De budgetten voor 1) het vervangen van het plafond voor mineraalplaten en 2)
grondboring en plaatsen elektra en geluid zijn niet door de Raad gevoteerd. De budgetten voor 3)
personeelskosten en 4) inhuur derden zijn formeel ook niet door de Raad gevoteerd, maar we!
imp!iciet met de begroting en najaarsnota 2011 vastgesteld. Deze vier werkzaamheden zijn
eveneens niet aan de orde geweest in de commissie herinrichting raad- en trouwzaal. Het
vervangen van het plafond voor mineraalplaten, grondboring en p!aatsen elektra en geluid zijn
ten laste van de voorziening onderhoud gebracht. Inhuur derden en interne personeelskosten zijn
ten laste gebracht van budget inhuur derden en interne personee!skosten.

* Voor grondboringen is in de begroting van 15 december 2010 die door de commissie herinrichting raad- en trouwzaal is goedgekeurd een
bedrag opgenomen van € 3.000.

Bevinding 16) De budgetten voor het kunstwerk, verlichting en radiator omtimmering en
vensterbanken zijn niet door de Raad gevoteerd. Deze werkzaamheden zijn we! besproken in de
commissie herinrichting raad- en trouwzaal. Het kunstwerk is ten laste van het krediet van
€ 100.000 gebracht. De radiator omtimmering en vensterbanken en ver!ichting zijn ten laste van
de voorziening onderhoud gebracht. De versiagen zijn te summier om de aard en doelste!!ing van
de bespreking scherp te krijgen. Ook is niet vastgelegd of en welke conclusies zijn getrokken
danwel besluiten (voor zover er mandaat was) zijn genomen.

4. Vaststellen wanneer en welke verplichtingen met externe partijen zijn aangegaan.

Aan de hand van de realisatie in de financiële administratie hebben wij vastgesteld wanneer en
welke verplichtingen er met externe partijen zijn aangegaan. De uitkomsten van ons onderzoek
hebben wij in onderstaande tabel opgenomen.

Crediteur Prestatie Datum Autorisatie Budget

JHC Interior Radiator omtimmering 21-10-2011 Gebouwenbeheerde.r Oncierhoud

________

G. van den Bout en Zn Schilderen 21-10-2011 Gebouwenbeheerder Onderhoud

Strago Electro inst. Techn Elektrische installatie 17-11-2011 Gebouwenbeheerder Onderhoud

Deko Hardin,veld B.V. Vervangen plafond 15-11-2011 Gebouwenbeheerder Onderhoud

De Giessen Meubels 14-09-2011 Adjunct-directeur Krediet

Riske BV Design en wonen Meubels 14-09-2011 Adjunct-drecteur Krediet

Evert van Lopik Kunstwerk 14-09-201 lAdjunct-directeur Krediet

Jozé ten Have VOF Verlichting 14-09-2011 Adjunct-directeur Onderhoud
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De projectinrichter Meubels 14-09-2011 Adjunct-directeur Kredet

Deko HardinxveldB.V. Tapijtengordijn 14-09-2011 Adjunct-decteur Onderhoud

De Giessen Multimedia 14-09-2011 Adjunct-directeur Kredet

IHC Interior Soundtube panelen 14-09-2011 Adjunct-directeur Onderhoud

Overtoom international Style lessenaar 12-06-2011 Gebouwenbeheerder Krediet

CS de Hoven Verhuur locatie 28-1 1-2011 Griffie Krediet

Ontwerp studio mj Interieus perspectieven 10-08-2011 Adjunct-directeur Inhuur derden

Huize 64 Binnenhuis architect Onbekend Geen getekende tnhuur derden
opdracht

Betonrestore BV Slijpen en gaten in Onbekend Geen getekende Onderhoud
vloer opdracht

Kunsthandel Gorkum Kunst Onbekend Geen getekende Krediet
opdracht

Bevinding 17) Wij hebben vastgesteld dat een groot deel van de verplichtingen op
14 september 2011 is aangegaan.

Bevinding 18) Wij hebben geen schriftelijke opdrachten aan Huize 64, Betonrestore By,
Kunsthandel ‘Gorkum’ Lijstemnakerij en BIS aangetroffen. Hierdoor kunnen wij de autorisatie
van deze opdrachten niet vaststellen.

Bij de werkzaamheden door Deko, IHC en Strago zijn de werkelijke uitgaven hoger dan de
opdracht. Wij kunnen niet vaststellen dat vooraf autorisatie van het meerwerk heeft
plaatsgevonden.

Bevinding 19) Voor het meerwerk van Deko, IHC en Strago elektro heeft vooraf geen zichtbare
autorisatie plaatsgevonden.
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5. Wij zullen onderzoek uitvoeren naar de opdrachtverstrekking van de (her)inrichting
van de trouw- en raadzaal. Hierbij betrekken wij of de opdracht door de daartoe
bevoegde functionaris is geautoriseerd.

Op basis van de resultaten onder punt 4, de budgethoudersregeling en het mandaatbesluit hebben
wij vastgesteld of autorisatie van opdrachtbevestiging in lijn is met de budgethoudersregeling.
Wij hebben niet kunnen vaststellen dat de adjunct directeur als projectleider is aangemerkt en of
er nadere aanwijzingen zijn gegeven aan de projectorganisatie inzake taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

In onderstaande tabel hebben wij de budgetverantwoordelijkheden volgens de
budgethoudersregeling, het mandaatstatuut en de nota reserves en voorzieningen uiteengezet.

Onderdeel Realisatie Portefeuillehouder Budgethouder Budget
beheerder

Personeelskosten € 22 200 Burgemeester Afzonderlijke Afzonderhjke
afdelingshoofden afdelingshoofde

n en
coördinatoren

Inhuur derden € 8.500 Burgemeester Afdelingshoofd Coordinator
middelen / P & 0.
adjunct-directeur

Krediet raadzaal € 98.600 Burgemeester Afdelingshoofd Coordinator IFZ
middelen /
adjunct-directeur

Voorziening € 100.900 Wethouder financiën Afdelingshoofd Gebouwen
onderhoud ORS beheerder
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In de onderstaande tabel hebben wij de werkelijke autorisatie van opdrachten en facturen
uiteengezet tegen de bevoegdheden en verantwoordelijkheden volgens de
budgethoudersregeling, het mandaatstatuut en de nota reserves en voorzieningen.

Onderdeel Budgethouder Budgetbeheerder Autorisatie Autorisatie
opdrachten facturen

Personeelskosten Afzonderlijke Afzonderlijke Gebouwen- n.v.t.
afdelingshoofden afdelingshoofden beheerder

en coördinatoren

Jnhuur derden Afdelingshoofd Coordinator Adjunct- Coordinator
middelen / P & 0. directeur IFZ, adjunct
adjunct-directeur directeur

afdelingshoofd
middelen

Krediet raadzaal Afdelingshoofd Coordinator IFZ Adjunct- Adjunct
middelen / directeur I directeur en
adjunct-directeur gebouwenbeheer coordinator

der / griffie IFZ

Voorziening Afdelingshoofd Gebouwen- Gebouwen- Gebouwenbe
onderhoud ORS beheerder beheerder / heerder en

adjunct directeur adjunct
directeur

Bevinding 20) Tussen het college en de ambtelijke organisatie zijn voor kredieten en de
aanwending van de voorziening onderhoud geen heldere bevoegdheden, verantwoordelijkheden
en instructies meegegeven. Proj ectleiding, budgethouderschap van het krediet en de
projectorganisatie zijn niet formeel geregeld.

B evinding 21) Opdrachtverstrekking en autorisatie van facturen heeft in diverse gevallen
plaatsgevonden door functionarissen die niet de budgetverantwoordelijkheid dragen.

6. Vaststellen of en zo ja wanneer intern inzicht bestond in overschrijdingen van
budgetten en kredieten.

Bij ons onderzoek hebben wij niet kunnen vaststellen dat voor januari 2012 inzicht bestond in
overschrijdingen van kredieten en budgetten. Wel hebben wij van uw gemeente twee
budgetoverzichten ontvangen naar de stand van 24 mei 2011 en 10 augustus 2011.
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Uit het budgetoverzicht van 2011 blijkt dat in totaal € 30.000 ten laste van voorziening
onderhoud zal worden gebracht. Wij hebben niet kunnen vaststellen met wie binnen uw
gemeente de budgetoverzichten zijn besproken.

7. Vaststellen hoe de informatie uitwisseling is verlopen en wie, waarvan en wanneer op
de hoogte was.

Wij hebben bij ons onderzoek geen vastlegging van overleggen en besprekingen aangetroffen.
Bij ons onderzoek hebben wij geen rapportages van het ambtelijk management aan het college
aangetroffen. Wel hebben wij van uw gemeente twee budgetoverzichten ontvangen naar de stand
van 24 mei 2011 en 10 augustus 2011. Behalve dat deze overzichten vooral over de periode
voorafgaand aan de grootste opdrachtverstrekkingen ging, hebben wij niet kunnen vaststellen
met wie (ambtelijk en college) binnen uw gemeente de budgetoverzichten zijn besproken. Wij
hebben door het ontbreken van vastleggingen ook niet kunnen vaststellen of het college op de
hoogte was van de aanpassingen in de meerjarenonderhoudsplan 2009 (MJOP). Binnen uw
organisatie was derhalve geen centraal projectdossier aanwezig over dit project. Gezien de
politieke gevoeligheid van dit krediet hadden wij een meer gestructureerd dossier met meer
vastleggingen verwacht. Overigens merken wij hierbij op dat uit de interviews (bedoeld voor het
verifiëren van de zichtbaar vastgelegde feiten) verschillende belevingen en visies blijken ten
aanzien van de communicatie tussen de ambtelijke organisatie en portefeuillehouder over de
overschrijdingen en aanvullende werkzaamheden. Deze belevingen en visies hebben wij niet met
documenten kunnen staven.

Bevinding 22) Wij hebben bij ons onderzoek geen vastlegging van gesprekken en besprekingen
aangetroffen. Hierdoor kunnen wij niet vaststellen welke functionaris (binnen het college en
ambtelijk) op welk moment op de hoogte was.

Bevinding 23) Gezien de politieke gevoeligheid van dit krediet hadden wij een meer
gestructureerd dossier met meer vastleggingen verwacht.

8. Vaststellen of de uitgaven in de financiële administratie in overeenstemming zijn met
facturen.

Wij hebben voor de lasten die zijn opgenomen in het overzicht kosten verbouwing raad- en
trouwzaal versie 17 februari 2012 vastgesteld of de uitgaven in overeenstemming zijn met de
factuur. Hierbij hebben wij geen tekortkomingen geconstateerd. Het financiële inzicht is naar de
stand van 17 februari. Door het ontbreken van een verplichtingenadministratie en een
gestructureerd dossier hebben wij niet kunnen vaststellen dat de uitgaven volledig zijn.
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9. Vaststellen of de autorisatie van facturen door de daartoe bevoegde functionaris heeft
plaatsgevonden.

Onze bevindingen rondom de autorisatie van facturen hebben wij opgenomen onder onderdeel 5
van ons rapport van feitelijke bevindingen. Naast deze bevindingen hebben wij de volgende
zaken vastgesteld:

• De facturen voor kunsthandel ‘Gorkum’ Lijstenmakerij en kunstwerk raadzaal zijn betaald
zonder dat deze facturen zijn geautoriseerd voor budget en prestatie. De factuur aan BIS is
alleen geautoriseerd voor prestatie en niet voor het krediet.

• Eén factuur aan Huize 64 woonadvies ad. € 1.000 inzake klokken, taboeretjes en kussens is
verantwoord onder het budget inhuur derden. Deze uitgaven vallen niet onder de post inhuur
derden ad. € 8.500.

Overige aspecten beperking in verspreidingskring en het gebruik

Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor het college van burgemeester en wethouders
aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten
onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te
verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

B.V.


