

Project		Aan/Uit 1/0	Effecten			Risico	Bestuurlijk		Planning				
ID	Project		Maatschappelijk	Betrokken teams	Impact (1-5) voorbereiding   uitvoering		Politieke wens	Prio <sup>2)</sup>	planvorming start   eind		uitvoering start   eind		
P01	Huis vd Gemeente sc4 - aanbouw voor- en achterzijde ruimer	1	centrale loc maat voorzieningen, ontmoetingsplaats dorp, trouwlocatie, verduurzamingsopgave	organisatie breed, team vastgoed, team duurzaamheid	5	3	Tijdelijk huisvesting bib regelen	Progr.begroting, Coalitieakkoord	950	2024	2024	2025	2027
P02	Ichthus/Driemaster	1	voorzien in goed onderwijs, toevoegen woningbouwlocatie	projecten, onderwijs ma, Ruimte / Leefomg	4	3	draagvlak scholen, beheersbaarheid kosten	Progr.begroting	980	2024	2025	2025	2028
P03	Wielewaal sc4 - nieuwbouw	1	faciliteren sportverenigingsleven, stimuleren sport, verduurzamingsopgave	team vastgoed, samenlving incl. sport, (bewegings)onderwijs, team duurzaamheid	3	3	Uitwijk sport/gym tijdens bouw	Progr.begroting	750	2026	2028	2029	2030
P04	Buitenzwembad sc2 - eigen ontwikkeling	1	zwemveiligheid, recreatie voor mn jongeren	zwembad, projecten	3	3	Samenloop renov binnenzwembad	Coalitieprogr	650	2024	2026	2027	2027
P05	Brug Marsstraat	1	toegankelijke verbinding Peulen-Westwijk	leefomgeving	1	1	nvt	motie, progr. begroting ged	700	2024	2024	2025	2025
P06	Buitendijkse jachthaven	1	waterrecreatie faciliteren	ruimte, projecten	1	1	Geen particuliere initiatiefnemer, Bijkomende exploitatie, Medewerking RWS	Coalitieprogr	550	2028			
P07	Nieuweweg Noord - extra bijdrage	1	oplossing onveilige Nieuweweg, ontsluiting nieuwe wijk	ruimte, projecten	2	2	Vertraging ivm koppeling gebiedsontw, Gebiedsontw niet op 3ha kaart Provincie, Compensatie voor kleiner plan	Progr.begroting	900	2024	2025	2025	2027
P08	Binnenzwembad sc3 - maximale CO2 reductie	1	verhogen waterrecreatie en zwemveiligheid, verduurzaming	team vastgoed, team zwembad, team duurzaamheid	2	2	Samenloop met renovatie binnenbad, risico op hogere kosten bij volledige nieuwbouw zwembad (10mln)	Progr.begroting, Coalitieprogr	600	2025	2027	2028	2029
P09	t Oog co-financiering infra	1	woningbouw geborgd, versterken middenstand centrum, oplossing voor barriere spoor	projecten, ruimte, leefomgeving	4	4	Gebiedsontwikkeling niet op 3ha kaart Provincie, (Co-)financiering moet nog op gang komen, Zeer grote voorinvestering nodig	Coalitieprogr	800	2027	2028		
P10	Centrumplan	1	versterken economie en beleving centrum, verbeteren leefomgeving, woningbouw bij voorzieningen	projecten, ruimte, leefomgeving	4	4	Geen middelen Vertraging op hoofddoelstelling	Coalitieprogr	850	2024	2025	2026	2028
P11	Meekoppelkansen	1	goedkoper maatsch doelen bereiken	projecten, ruimte, leefomgeving	3	3			200				
P12	Strategische grondaankopen	1	actief sturen op ontwikkeling gronden voor doelgroepen	projecten, ruimte	2	2	Voorinvestering nodig		300				
L01	Beheerplan wegen	1	instandhouding kwaliteit wegen	leefomgeving	1	1	schade door achterstallig onderhoud	Progr.begroting	198	2024	2024		2032
L02	Beheerplan kunstwerken	1	instandhouding kunstwerken	leefomgeving	1	1	schade door achterstallig onderhoud	Progr.begroting	197	2025	2025		2032
L03	Beheerplan vastgoed	1	instandhouding en Verduurzaming	team vastgoed team duurzaamheid organisatiebreed	1	1	schade door achterstallig onderhoud	Progr.begroting	196	2024	2024	2024	2032
L04	Actualiseren IHP	1	instandhouden kwaliteit onderwijs bij behoud scholen, geen moderne onderwijshuisvesting	samenleving	1	1	wettelijke verplichtingen		199	2024	2024	2025	2034
L05	Vergroenen plein gemeentehuis	1	Verhogen beleving dorpsplein Aantrekkelijke trouwlocatie Verbeteren parkeren rond gemeentehuis	leefomgeving	1	1	Uitbreiding naar achterzijde gemhuis	Motie	675	2025	2026	2027	2027

<sup>2)</sup> De prioritering wordt o.a. bepaald door de maatschappelijke effecten, impact op de organisatie, risico's en politiek-bestuurlijke wenselijkheid